Budget förklaring:

Enligt mina beräkningar stämmer konsulternas budget inte med projektdirektiven, deras beräkning blir sammanlagt 7.53 miljoner varav projektdirektiven var ca 7 miljoner. Dessutom tycker jag 80000 kr i oförutsedda utgifter är lågt räknat.

